

Byggnation av optofibernät i Vallen-Svarttjärn

Projektplan

2012-11-27

Innehållsförteckning

1. Bakgrund och nuläge	2
2. Syfte och Mål	2
3. Nuvarande verksamhet.....	3
4. Genomförande av projekt.....	3
5. Aktivitetsplan och tidplan	4

1. Bakgrund och nuläge

Byarna Svarttjärn och Vallen har och har haft en central betydelse för utvecklingen i den aktuella regionen, byggt på ett engagemang och en samverkan som varit både stor och omfattande. Den inriktningen vill vi behålla och utveckla, ja stärka så att våra byar kan få en än större attraktionskraft, inte minst för de ungdomar och barnfamiljer som vi gärna ser som tillkommande byinvånare.

Infrastrukturen i olika hänseenden är då av central och avgörande betydelse, särskilt vad man kan benämna It strukturen. De båda byarna saknar idag den kapacitet på bredband som krävs för att vara med i konkurrensen och som möjliggör en fortsatt etablering av befintliga och nya invånare och företag. Nya företag för etablering finns, inte minst inom de "gröna näringarna", men det fordrar att vi kan satsa på en utbyggnad av infrastrukturen inom IT-området. Till det ska läggas att vi redan idag har en förskola som vi värnar och även den kan ytterligare utvecklas med en förstärkt It resurs, det är i den åldern framtidens "It-snillen" ska fostras.

2. Syfte och Mål

Den satsning vi vill göra är en mycket viktig del, för att inte säga förutsättning, för de strategiska arbeten vi gör i de båda byarna. Både Svarttjärn och Vallen har en byutvecklingsplan som vi utarbetat och kontinuerligt uppgraderar och följer upp. I de planerna är en utbyggnad av bredbandeten viktig del.

3. Nuvarande verksamhet

Vallen och Svarttjärn har var för sig kraftfulla organisationer för sina respektive byar. Byarna har också under lång tid samverkat i många frågor och känner därför till varandra utan och innan. Vallen har länge haft sin egen hemsida, Svarttjärn kommer med sin. Det är ca 3 km mellan byarna.

4. Genomförande av projekt

Vi avser att förverkliga detta projekt i byasamverkan mellan Svarttjärn och Vallen för att eventuellt i ett senare skede driva detta vidare i Skellefteå krafts regi. Det är det naturliga valet då de sköter många av de nät som finns inom kommunen. Nätet ska vara öppet för alla leverantörer som kan finnas inom data, telefoni och tv.

Nätet som vi kalkylerar med ska klara en kapacitet på 1 Gbit/s i båda riktningar och kommer att anslutas till Skellefteå Krafts nät i Mjödvattnet.

5. Aktivitetsplan och tidplan

1. Information till samtliga berörda i byarna.
2. Upptagning av intresseanmälan
3. Upphandling
4. Detaljplanering och upphandling
 - a. Uppläggning av plan för genomförande av projektet arbetsledning m.m.
5. Genomförande av byggnation
6. Grävning och rörläggning
7. Blåsning av fiber
8. Svetsning och kontroll av fiber
9. Slutbesiktning
10. Avslut med information till berörda.